

Notat vedr. køreplan for 2. claim, SkanKomp

I forbindelse med SkanKomp's 2. claim (ansøgning om udbetaling af støtte for perioden 01.02.11 – 31.07.11) gælder følgende tidsplan:

DEADLINE 2011	HANDLING	ANSVARLIG
Tirsdag d. 9. august	Indsendelse af arbejdspakkestatusbeskrivelser til Projektledelsessekretariat	Hver enkelt arbejdspakke-ansvarlig
Mandag d. 15. august	Samlet indsendelse af præliminær statusrapport samt udkast til kommunikationsplan til KASK sekretariat	Projektledelsessekretariatet
Fredag d. 19. august	Indsendelse af <ul style="list-style-type: none">• Konti-totaler• Saldoposteringer• Regnskabsskema til national projektleder for perioden 01.02.11-31.07.11* <i>SE = Ewa Hasselgreen</i> <i>NO = Marie Tveiten</i> <i>DK = Dennis Jensen</i>	Partnernes respektive økonomiansvarlige
Onsdag d. 31. august	Kvalitetssikring og indsendelse af partnernes projektregnskaber til nationale revisionsmyndigheder	Den nationale økonomiansvarlige <i>SE = Ewa Hasselgreen</i> <i>NO = Marie Tveiten</i> <i>DK = Dennis Jensen</i>
Mandag d. 3. oktober	Samling af de godkendte reviderede regnskaber for Norge og Sverige/Danmark	Dennis Jensen (SE/DK) og Marie Tveiten (NO)
Onsdag d. 5. oktober	Revision/konsolidering af de to regnskaber	Projektledelsessekretariatet
Torsdag d. 6. oktober	Indsendelse af samlet ansøgning med bilag	Projektledelsessekretariatet

* *Posteringer, som ikke er medtaget i ansøgningen vedrørende perioden 01.08.10-31.01.11, må gerne medtages.*

Dennis Jensen / Projektledelsessekretariatet